



Aan de bewoners van de Houtweg, Hoefloo en
Stationsweg

briefnummer 7105-2017:423573
bijlage(n) -
datum 03 oktober 2017
inf. bij B. Heerschop
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte
telefoonnr. 14 035
onderwerp Herinrichting Houtweg, Hoefloo en Stationsweg

Geachte heer/mevrouw,

In het najaar van 2016 zijn wij begonnen met het voorbereiden van de herinrichting van de Houtweg, Hoefloo en Stationsweg. Sinds dit voorjaar heeft u hierover niets meer van ons gehoord. Ik vind het heel vervelend dat het zo lang stil is geweest en bied u daarvoor onze excuses aan.

In deze brief licht ik de stand van zaken en vervolgstappen aan u toe. Voor de volledigheid begin ik daarbij met een korte terugblik.

Terugblik

In oktober 2016 is mijn collega Matty Borst begonnen met het voorbereiden van de herinrichting. U kon daarbij uw wensen en suggesties voor deze reconstructie aan ons doorgeven. Dit heeft geresulteerd in een inspraakplan met bijbehorende tekening. Op dat plan hebben wij (medio mei 2017) diverse reacties ontvangen.

Rond diezelfde tijd heeft de heer Borst zijn werk door klachten van de ene op de andere dag moeten neerleggen. Toen duidelijk werd dat de heer Borst ernstig ziek was en voorlopig zijn werk niet kon hervatten zijn wij op zoek gegaan naar een vervanger. Dat heeft enige tijd geduurd. In de tussentijd hadden we u natuurlijk over de ontstane vertraging moeten informeren.

Stand van zaken

Na de zomervakantie is de vervanger van de heer Borst aan het werk gegaan. Nadat hij zich had ingelezen, heeft hij in september opdracht gegeven om op enkele plekken proefsleuven te graven. Dit om de ligging van ondergrondse kabels en leidingen exact in kaart te brengen. Bij ons streven om de opgedane vertraging in te lopen hebben wij wederom verzuimd u tijdig op de hoogte te brengen. Dit terwijl de graafwerkzaamheden de nodige overlast hebben veroorzaakt en niet overal even netjes zijn uitgevoerd. Dit laatste is inmiddels door onze aannemer hersteld.

Vervolg

Wij verwachten niet dat het mogelijk is om de Houtweg, Hoefloo en Stationsweg dit jaar nog opnieuw in te richten. We gaan hiervoor een nieuwe planning opstellen.



Gaarne bij
beantwoording datum,
nummer en onderwerp
vermelden.



Onderdeel van het project in uw straat is het veranderen van de afvoer van hemelwater. Zoals u ongetwijfeld weet heeft het college van B&W de in uw wijk geldende verplichting tot afkoppelen voorlopig bevroren. Mede naar aanleiding van een zienswijze van bewoners van uw buurt werken wij aan een nieuwe lijn voor de aanpak van hemelwateroverlast. Daarbij gaan we de mogelijkheid verkennen om reconstructies te combineren met het afkoppelen bij particulieren. Die aanpak zou van invloed kunnen zijn op de herinrichting van uw straat.


De opgelopen vertraging, de bespreking van het resultaat van de inspraak, afspraken over geplande werkzaamheden en 'hoe verder' zijn wat ons betreft aanleiding om een bijeenkomst voor u en omwonenden te organiseren. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.

Contact

Met vragen over dit project kunt u terecht bij de heer B. Heerschop van team Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via e-mail: bastiaan.heerschop@belcombinatie.nl, of telefonisch via het nummer 14 035.

Tot slot bied ik u nogmaals mijn excuses aan. Ik ben mij er terdege van bewust dat onze aanpak en communicatie tot nu toe geen schoonheidsprijs verdienen. We zullen er alles aan doen om samen met u tot een goed eindresultaat te komen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van Laren,



Mevrouw drs. K.I. de Graaf
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte
BEL Combinatie